

REPORTES MENSUALES DE PROYECTOS FIDEICOMISO 71479
Fideicomiso irrevocable de administración y medio de pago 71479 para la Planeación Estratégica

FECHA DE INICIO DEL PERÍODO QUE SE INFORMA: **01-feb-25**

FECHA DE TÉRMINO DEL PERÍODO QUE SE INFORMA: **28-feb-25**

| CONTRATO | PROVEEDOR | SERVICIO | ÁREA SOLICITANTE | FECHA DE INICIO | FECHA FINAL | VALOR CONTRATO | FACTURADO A LA FECHA | FACTURADO EN EL PERÍODO | NOTAS |
|--------------------|--|---|---|-----------------|-------------|----------------|----------------------|-------------------------|---|
| 23-21 | GUILLERMO MANUEL ZENIZO LINDSEY | Revisión editorial de documentos | Consejo Nuevo León | 03-jul-23 | 08-mar-24 | \$201,840.00 | \$187,683.36 | \$0.00 | Al proveedor no se le hicieron pedidos en este periodo. |
| 24-05 | MAYORGA CONSULTORES S.C. | SERVICIO DE MONITOREO DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN | Consejo Nuevo León | 01-mar-24 | 28-feb-25 | \$231,577.57 | \$212,241.15 | \$19,294.65 | Se han estado recibiendo los reportes diarios de monitoreo de medios de manera regular. |
| 24-12 | STRATEGIC PRACTICE MÉXICO S.A. DE C.V. | REINGENIERÍA DE PROCESOS ORGANOS INTERNOS DE CONTROL | Consejo Nuevo León, Contraloría y Transparencia Gubernamental | 12-ago-24 | 11-feb-25 | \$1,728,400.00 | \$891,436.80 | \$0.00 | El proyecto se atrasó debido a que las revisiones de los entregables están tomando más tiempo de lo previsto. |
| OAG/DAJA/12 0/2024 | UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN | ÍNDICE DE COMPETITIVIDAD | Consejo Nuevo León, Secretaría de Economía de GENL | 15-ago-24 | 15-dic-24 | \$568,400.00 | \$170,520.00 | \$0.00 | El proyecto tuvo atrasos debido a que se solicitó aumentar la cantidad de entrevistas a actores del medio, los entregables finales están en la fase de detalles últimos. |
| 24-14 | INSTITUTO PARA LA SEGURIDAD Y LA DEMOCRACIA A.C. | Diseño de Justicia Cívica en ZMM | Consejo Nuevo León, Comisión de Seguridad y Justicia | 01-ago-24 | 15-dic-24 | \$350,000.00 | \$350,000.00 | \$35,000.00 | Acta de recepción firmada, proyecto concluido. |
| 24-15 | VIRK LATAM S.A. DE C.V. | SISTEMA PARA EL SEGUIMIENTO DE LA TRAYECTORIA EDUCATIVA DE LA PRIMERA INFANCIA EN NL | Consejo Nuevo León, Secretaría de Educación | 11-nov-24 | 11-mar-25 | \$1,200,000.00 | \$360,000.00 | \$0.00 | Continúa desarrollándose la arquitectura, diseño y alcance del sistema, ha progresado más lento de lo planeado debido a dificultades para conseguir acceso a bases de datos de diferentes organismos. |
| 24-16 | DLG SPP SOCIEDAD CIVIL | CONSULTORÍA PARA LA REFORMA Y PROPUESTA DE LA LEY DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA PARA EL ESTADO DE NUEVO LEÓN Y SU REGLAMENTO | Consejo Nuevo León | 11-sep-24 | 30-abr-25 | \$556,800.00 | \$424,560.00 | \$0.00 | CONL emitió observaciones a los ajustes propuestos al Reglamento de Planeación Estratégica de NL, y el proveedor empezó a aplicarlos. |
| 24-17 | UKKO SOLUTIONS S.A. DE C.V. | Mantenimiento sitio web | Consejo Nuevo León | 01-ago-24 | 31-mar-25 | \$243,792.56 | \$243,792.56 | \$35,616.64 | Este servicio se factura por mes, el proveedor ha estado proporcionando sus funciones de manera aceptable y eficiente. |
| 24-18A | CENTRO DE DISEÑO Y COMUNICACIÓN S.C. | TURISMO PATRIMONIAL SOSTENIBLE ESTUDIO CUALITATIVO | Consejo Nuevo León, Secretaría de Cultura | 13-nov-24 | 13-ago-25 | \$900,000.00 | \$270,000.00 | \$0.00 | Diseño de encuesta sectorial y estrategia de comunicación; selección de stakeholders para entrevistas; preparativos taller FODA |
| 24-18B | ITESM | TURISMO PATRIMONIAL SOSTENIBLE ESTUDIO CUNTITATIVO | Consejo Nuevo León, Secretaría de Cultura | 11-nov-24 | 11-ago-25 | \$738,746.00 | \$221,623.80 | \$0.00 | Concluyó la revisión del marco teórico de turismo patrimonial sostenible, y el benchmarking de indicadores; se trabaja en la propuesta de indicadores con CONL. |
| 24-20 | ITESM | MARCO CONCEPTUAL ALIMENTACIÓN Y BIENESTAR INFANTIL | Consejo Nuevo León, Secretaría de Salud | 22-nov-24 | 22-jun-25 | \$1,215,000.00 | \$364,500.00 | \$0.00 | Se presentó el avance de la Integración rigurosa de discusiones sobre enfoques no centrados en el peso en población infantil, combinando evidencia teórica y práctica; se llevó a cabo la primera reunión con Secretaría de Educación para la presentación del proyecto; se está trabajando en el análisis de marcos conceptuales |
| 24-23 | BECERRA MIZUNO Y ASOCIADOS S. DE R.L. DE C.V. | DESAFILIACIÓN ESCOLAR VS PERMANENCIA: RECOMENDACIÓN DE POLÍTICA PARA EXTENDER LAS TRAYECTORIAS EDUCATIVAS EN LA EMS NUEVO LEÓN: COMPONENTE DE LEVANTAMIENTO DE ENCUESTA | Consejo Nuevo León, Secretaría de Educación | 27-nov-24 | 25-abr-25 | \$696,000.00 | \$278,400.00 | \$0.00 | Finalmente se tuvo acceso a las bases de datos y se trabaja en definir la muestra para la encuesta. |
| OC 24-27 | DATA CRUNCHERS S. DE R.L. DE C.V. | PROGRAMA DE CAPACITACIÓN AL EQUIPO DE CONL: VISUALIZACIÓN DE DATOS | Consejo Nuevo León | 27-nov-24 | 18-abr-25 | \$175,156.89 | \$140,125.50 | \$105,094.12 | Inició la capacitación del segundo módulo. |

REPORTE MENSUAL DE PROYECTOS FIDEICOMISO 71479

Fideicomiso irrevocable de administración y medio de pago 71479 para la Planeación Estratégica

FECHA DE INICIO DEL PERÍODO QUE SE INFORMA: **01-feb-25**

FECHA DE TÉRMINO DEL PERÍODO QUE SE INFORMA: **28-feb-25**

| CONTRATO | PROVEEDOR | SERVICIO | ÁREA SOLICITANTE | FECHA DE INICIO | FECHA FINAL | VALOR CONTRATO | FACTURADO A LA FECHA | FACTURADO EN EL PERÍODO | NOTAS |
|------------------------|---|---|---|-----------------|-------------|-----------------|----------------------|-------------------------|--|
| Convenio Específico #1 | COMISIÓN ECONÓMICA PARA AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE DE LAS NACIONES UNIDAS (CEPAL) | Fortalecimiento capacidades en el desarrollo e implementación de la Política Estatal de Gobierno Abierto | Consejo Nuevo León; Secretaría de Participación Ciudadana | 21-ene-25 | 21-ene-27 | \$966,150.00 | \$966,150.00 | \$966,150.00 | Se tuvo la junta de arranque; se trabaja en planeación y preliminares. |
| ORDEN DE COMPRA #25-02 | ESTHER ALICIA GARZA VALDÉS | SERVICIO DE VARIOS DE CATERING | Consejo Nuevo León | 05-feb-25 | 31-dic-25 | \$101,627.60 | \$12,748.40 | \$12,748.40 | Se tuvo el evento de presentación del proyecto de Reinserción Social. |
| Contrato 24-16 | ACSYT DESARROLLO TECNOLÓGICO S.A.P.I DE C.V. | CONSULTORÍA, DISEÑO, CONFIGURACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE CONTENIDO Y EL REDISEÑO DEL SITIO WEB DE CONSEJO NUEVO LEÓN (conl.mx)" | Consejo Nuevo León | 18-feb-25 | 17-oct-26 | \$1,354,480.96 | \$0.00 | \$0.00 | Servicio recién iniciado, se tuvo junta de arranque. |
| | EQUIPO OPERATIVO CONSEJO NUEVO LEÓN | Coordinación de comisiones y planeación estratégica actualmente conformada por 17 personas. | Consejo Nuevo León | 01-ene-25 | 31-dic-25 | \$14,787,433.05 | \$2,432,189.38 | \$1,216,094.69 | Se ha estado trabajando en la coordinación de comisiones y actividades regulares de CONL, y seguimiento y planeación de proyectos. |

NOTA: VALORES EN PESOS CON IVA INCLUIDO.