

REPORTE MENSUAL DE PROYECTOS FIDEICOMISO 71479
Fideicomiso irrevocable de administración y medio de pago 71479 para la Planeación Estratégica

 FECHA DE INICIO DEL PERÍODO QUE SE INFORMA: **01-ago-25**

 FECHA DE TÉRMINO DEL PERÍODO QUE SE INFORMA: **31-ago-25**

CONTRATO	PROVEEDOR	SERVICIO	ÁREA SOLICITANTE	FECHA DE INICIO	FECHA FINAL	VALOR CONTRATO	FACTURADO A LA FECHA	FACTURADO EN EL PERÍODO	NOTAS
23-21	GUILLERMO MANUEL ZENIZO LINDSEY	Revisión editorial de documentos	Consejo Nuevo León	03-jul-23	09-nov-25	\$201,840.00	\$201,840.00	\$11,400.48	El proveedor emitió la factura correspondiente al último estudio revisado, y se cierra el proyecto.
24-15	VIRK LATAM S.A. DE C.V.	SISTEMA PARA EL SEGUIMIENTO DE LA TRAYECTORIA EDUCATIVA DE LA PRIMERA INFANCIA EN NL	Consejo Nuevo León, Secretaría de Educación	11-nov-24	10-jun-25	\$1,200,000.00	\$927,630.00	\$0.00	Concluyó el proyecto, se está trabajando en la firma de los documentos legales que forman parte de los entregables.
24-16	DLG SPP SOCIEDAD CIVIL	CONSULTORÍA PARA LA REFORMA Y PROPUESTA DE LA LEY DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA PARA EL ESTADO DE NUEVO LEÓN Y SU REGLAMENTO	Consejo Nuevo León	11-sep-24	31-oct-25	\$556,800.00	\$445,440.00	\$0.00	En espera de respuesta por parte de Secretaría Técnica sobre el contenido de las propuestas de reforma a la Ley y al Reglamento de Planeación Estratégica.
24-18A	CENTRO DE DISEÑO Y COMUNICACIÓN S.C.	TURISMO PATRIMONIAL SOSTENIBLE – ESTUDIO CUALITATIVO	Consejo Nuevo León, Secretaría de Cultura	13-nov-24	13-ago-25	\$900,000.00	\$687,600.00	\$148,039.20	1.Ajuste visualización cadena de valor 2.Redacción informe final
24-18B	ITESM	TURISMO PATRIMONIAL SOSTENIBLE – ESTUDIO CUNTITATIVO	Consejo Nuevo León, Secretaría de Cultura	11-nov-24	11-ago-25	\$738,746.00	\$386,669.00	\$63,267.60	<ul style="list-style-type: none"> Se realizó el reporte de la visita de campo Hidalgo y Mina, el cual se compartió con Centro y CONL. Se envió el entregable 4. Se envió el entregable 5 en su versión ajustada después de las recomendaciones dadas por CONL.
24-20	ITESM	MARCO CONCEPTUAL ALIMENTACIÓN Y BIENESTAR INFANTIL	Consejo Nuevo León, Secretaría de Salud	22-nov-24	22-jun-25	\$1,215,000.00	\$1,027,500.00	\$0.00	Se llevó a cabo la presentación final y transferencia de conocimiento; el proveedor trabaja en los ajustes solicitados al documento por la Comisión y CONL.
Convenio Específico #1	COMISIÓN ECONÓMICA PARA AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE DE LAS NACIONES UNIDAS (CEPAL)	Fortalecimiento capacidades en el desarrollo e implementación de la Política Estatal de Gobierno Abierto	Consejo Nuevo León; Secretaría de Participación Ciudadana	21-ene-25	21-ene-27	\$966,150.00	\$966,150.00	\$0.00	El proyecto avanza de acuerdo al plan de trabajo acordado; se empezó a socializar el proyecto.
25-02	ESTHER ALICIA GARZA VALDÉS	SERVICIO DE VARIOS DE CATERING	Consejo Nuevo León	05-feb-25	31-dic-25	\$101,627.60	\$38,013.20	\$0.00	Se llevó a cabo el taller del proyecto de Turismo Patrimonial, el proveedor tiene pendiente enviar factura.
25-03.2	CIVICUS CONSULTORES EN GESTIÓN PÚBLICA Y SOCIAL S.C.	Guía de acciones gubernamentales Cuidados	Consejo Nuevo León	16-jun-25	15-sep-25	\$287,680.00	\$86,304.00	\$0.00	El proveedor presentó una versión preliminar de los reportes sobre los tipos de intervenciones, sus variaciones y los casos exitosos y no exitosos, se recibieron y atendieron los comentarios que surgieron.
25-03.1	Camino Colectivo Hacia el Desarrollo Sostenible S.C.	Marco Conceptual Cuidados	Consejo Nuevo León	16-jun-25	15-sep-25	\$392,428.00	\$265,280.40	\$147,552.00	Ajuste de conceptos considerando sugerencias de las integrantes de la Coalición, el contexto local y la metodología de co-construcción del marco conceptual. <ul style="list-style-type: none"> Diseño de gráfico conceptual para integrar al documento final y su ajuste. Sesión con CONL para presentar conceptos preliminares, resultado de la sistematización del Taller 2, sesión de retroalimentación de Integrantes de la Coalición y revisión bibliográfica, previo al envío del formulario. Elaboración y envío de formulario con conceptos preliminares, y envío a Grupo de Expertas para su retroalimentación.
24-16	ACSYT DESARROLLO TECNOLÓGICO S.A.P.I DE C.V.	CONSULTORÍA, DISEÑO, CONFIGURACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE CONTENIDO Y EL REDISEÑO DEL SITIO WEB DE CONSEJO NUEVO LEÓN (conl.mx)"	Consejo Nuevo León	18-feb-25	17-oct-26	\$1,354,480.96	\$668,902.19	\$245,321.44	El proveedor continúa trabajando en el desarrollo de la página, tanto en front como en backend.
25-08	ITESM	Alternativas de indicadores para Desarrollo Sustentable	Consejo Nuevo León Secretaría de Desarrollo Sustentable	16-jun-25	15-nov-25	\$980,000.00	\$294,000.00	\$0.00	Concluyó la identificación y mapeo de nuevas fuentes de datos y metodologías para generar indicadores; se emitió el reporte del estado del arte de los indicadores actuales; se realizó el diseño metodológico del diagnóstico participativo.

FECHA DE INICIO DEL PERÍODO QUE SE INFORMA: 01-ago-25

FECHA DE TÉRMINO DEL PERÍODO QUE SE INFORMA: 31-ago-25

CONTRATO	PROVEEDOR	SERVICIO	ÁREA SOLICITANTE	FECHA DE INICIO	FECHA FINAL	VALOR CONTRATO	FACTURADO A LA FECHA	FACTURADO EN EL PERÍODO	NOTAS
25-09	MAYORGA CONSULTORES S.C	SERVICIO DE MONITOREO DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN	Consejo Nuevo León	01-mar-25	28-feb-25	\$231,577.57	\$96,473.25	\$19,294.65	Se han estado recibiendo los reportes diarios de monitoreo de medios de manera regular.
25-10	UKKO SOLUTIONS S.A. DE C.V	MANTENIMIENTO REGULAR DE SU SITIO WEB (CONL.MX) Y MICROSITIOS	Consejo Nuevo León	01-mar-25	31-oct-25	\$120,370.88	\$90,278.16	\$15,046.36	El proveedor ha estado realizando el mantenimiento al sitio y micrositos de manera consistente.
25-13	FORTIS CONSULTORÍA S.C.	DIAGNÓSTICO DE JUSTICIA CÍVICA 2025	Consejo Nuevo León	07-jul-25	31-mar-26	\$1,301,885.92	\$390,565.78	\$0.00	El proveedor ha estado avanzando en los diagnósticos de los municipios de Monterrey, SGGG y San Nicolás.
	EQUIPO OPERATIVO CONSEJO NUEVO LEÓN	Coordinación de comisiones y planeación estratégica actualmente conformada por 17 personas.	Consejo Nuevo León	01-ene-25	31-dic-25	\$14,787,433.05	\$9,854,553.96	\$1,278,992.91	Se ha estado trabajando en la coordinación de comisiones y actividades regulares de CONL, y seguimiento y planeación de proyectos.

NOTA: VALORES EN PESOS CON IVA INCLUIDO.