

REPORTE MENSUAL DE PROYECTOS FIDEICOMISO 71479
Fideicomiso irrevocable de administración y medio de pago 71479 para la Planeación Estratégica

FECHA DE INICIO DEL PERÍODO QUE SE INFORMA: **01-jul-25**

FECHA DE TÉRMINO DEL PERÍODO QUE SE INFORMA: **31-jul-25**

CONTRATO	PROVEEDOR	SERVICIO	ÁREA SOLICITANTE	FECHA DE INICIO	FECHA FINAL	VALOR CONTRATO	FACTURADO A LA FECHA	FACTURADO EN EL PERÍODO	NOTAS
23-21	GUILLERMO MANUEL ZENIZO LINDSEY	Revisión editorial de documentos	Consejo Nuevo León	03-jul-23	09-nov-25	\$201,840.00	\$190,439.52	\$0.00	Revisión del documento Evaluación de diseño de la Mesa de Coordinación Metropolitana.
24-12	STRATEGIC PRACTICE MÉXICO S.A. DE C.V.	REINGENIERÍA DE PROCESOS ORGANOS INTERNOS DE CONTROL	Consejo Nuevo León, Contraloría y Transparencia Gubernamental	12-ago-24	30-abr-25	\$1,728,400.00	\$1,728,400.00	\$240,908.80	Se firmó el acta de recepción y cerró el proyecto.
24-15	VIRK LATAM S.A. DE C.V.	SISTEMA PARA EL SEGUIMIENTO DE LA TRAYECTORIA EDUCATIVA DE LA PRIMERA INFANCIA EN NL	Consejo Nuevo León, Secretaría de Educación	11-nov-24	10-jun-25	\$1,200,000.00	\$927,630.00	\$0.00	Concluyó el proyecto, se está trabajando en la firma de los documentos legales que forman parte de los entregables.
24-16	DLG SPP SOCIEDAD CIVIL	CONSULTORÍA PARA LA REFORMA Y PROPUESTA DE LA LEY DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA PARA EL ESTADO DE NUEVO LEÓN Y SU REGLAMENTO	Consejo Nuevo León	11-sep-24	31-oct-25	\$556,800.00	\$445,440.00	\$0.00	En espera de respuesta por parte de Secretaría Técnica sobre el contenido de las propuestas de reforma a la Ley y al Reglamento de Planeación Estratégica.
24-18A	CENTRO DE DISEÑO Y COMUNICACIÓN S.C.	TURISMO PATRIMONIAL SOSTENIBLE - ESTUDIO CUALITATIVO	Consejo Nuevo León, Secretaría de Cultura	13-nov-24	13-ago-25	\$900,000.00	\$539,560.80	\$0.00	1.Optimización de visión al 2040 2.Elaborador de borrador de visualización de visión al 2040 3. Preparación de taller estratégico para el 1 de agosto, sede por confirmar 4.Conclusión análisis normativo 5. Elaboración de newsletter para enviar a participantes del taller de futuros (en proceso) 6. Cierre encuesta. No se incrementaron las respuestas del instrumento. 7. Seguimiento a cuestionarios. No se ha obtenido respuesta en relación a los instrumentos. 8. Incorporación de entrevistas del ITESM a base del conocimiento (en proceso) 9.Elaboración de guía de tópicos para unificar trabajo de campo
24-18B	ITESM	TURISMO PATRIMONIAL SOSTENIBLE - ESTUDIO CUNTITATIVO	Consejo Nuevo León, Secretaría de Cultura	11-nov-24	11-ago-25	\$738,746.00	\$323,401.40	\$84,356.00	Se trabajó en revisión de la cadena de valor actual y la visión 2040, y en la investigación de recursos asignados a la cadena de valor.
24-20	ITESM	MARCO CONCEPTUAL ALIMENTACIÓN Y BIENESTAR INFANTIL	Consejo Nuevo León, Secretaría de Salud	22-nov-24	22-jun-25	\$1,215,000.00	\$1,027,500.00	\$0.00	Sin movimiento, en espera de la presentación final y transferencia de conocimiento programada para el 13 de agosto.
24-23	BECERRA MIZUNO Y ASOCIADOS S. DE R.L. DE C.V.	DESAFILIACIÓN ESCOLAR VS PERMANENCIA: RECOMENDACIÓN DE POLÍTICA PARA EXTENDER LAS TRAYECTORIAS EDUCATIVAS EN LA EMS NUEVO LEÓN: COMPONENTE DE LEVANTAMIENTO DE ENCUESTA	Consejo Nuevo León, Secretaría de Educación	27-nov-24	30-jun-25	\$696,000.00	\$696,000.00	\$129,804.00	Se firmó el acta de recepción y cerró el proyecto.
Convenio Específico #1	COMISIÓN ECONÓMICA PARA AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE DE LAS NACIONES UNIDAS (CEPAL)	Fortalecimiento capacidades en el desarrollo e implementación de la Política Estatal de Gobierno Abierto	Consejo Nuevo León; Secretaría de Participación Ciudadana	21-ene-25	21-ene-27	\$966,150.00	\$966,150.00	\$0.00	El proyecto avanza de acuerdo al plan de trabajo acordado.
25-02	ESTHER ALICIA GARZA VALDÉS	SERVICIO DE VARIOS DE CATERING	Consejo Nuevo León	05-feb-25	31-dic-25	\$101,627.60	\$38,013.20	\$0.00	En julio no se realizaron eventos.
25-03.2	CIVICUS CONSULTORES EN GESTIÓN PÚBLICA Y SOCIAL S.C.	Guía de acciones gubernamentales Cuidados	Consejo Nuevo León	16-jun-25	15-sep-25	\$287,680.00	\$86,304.00	\$0.00	Inició el proceso de redacción de los tipos de intervenciones, sus variaciones y los casos de éxito o no éxito.

FECHA DE INICIO DEL PERÍODO QUE SE INFORMA: 01-jul-25

FECHA DE TÉRMINO DEL PERÍODO QUE SE INFORMA: 31-jul-25

CONTRATO	PROVEEDOR	SERVICIO	ÁREA SOLICITANTE	FECHA DE INICIO	FECHA FINAL	VALOR CONTRATO	FACTURADO A LA FECHA	FACTURADO EN EL PERÍODO	NOTAS
25-03.1	Camino Colectivo Hacia el Desarrollo Sostenible S.C.	Marco Conceptual Cuidados	Consejo Nuevo León	16-jun-25	15-sep-25	\$392,428.00	\$117,728.40	\$0.00	Integración y síntesis de resultados del taller 1. • Preparación de sesión de retroalimentación con integrantes de la Coalición por el derecho al Cuidado digno y tiempo propio de las mujeres. • Integración de insumos y preparación para el Taller 2 con una propuesta inicial de conceptos. • Integración de retroalimentación de integrantes de la Coalición en primera propuesta de Conceptos. • Facilitación del Taller 2. • Generación de transcripciones del Taller 2 y sus respectivas mesas de trabajo.
24-16	ACSYT DESARROLLO TECNOLÓGICO S.A.P.I DE C.V.	CONSULTORÍA, DISEÑO, CONFIGURACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE CONTENIDO Y EL REDISEÑO DEL SITIO WEB DE CONSEJO NUEVO LEÓN (conl.mx)"	Consejo Nuevo León	18-feb-25	17-oct-26	\$1,354,480.96	\$423,580.75	\$0.00	El proveedor continúa trabajando en el desarrollo de la página, tanto en front como en backend; se hizo una presentación de funcionalidad y formato preliminar de la página, el proveedor tomó nota de las observaciones del equipo de CONL.
25-08	ITESM	Alternativas de indicadores para Desarrollo Sustentable	Consejo Nuevo León Secretaría de Desarrollo Sustentable	16-jun-25	15-nov-25	\$980,000.00	\$294,000.00	\$294,000.00	El proveedor empezó a revisar los indicadores utilizados actualmente CONL, sus fuentes, mapas, buscando áreas de oportunidad; inició el análisis interno y externo sobre las capacidades institucionales y del ecosistema de CONL.
25-09	MAYORGA CONSULTORES S.C	SERVICIO DE MONITOREO DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN	Consejo Nuevo León	01-mar-25	28-feb-25	\$231,577.57	\$77,178.60	\$19,294.65	Se han estado recibiendo los reportes diarios de monitoreo de medios de manera regular.
25-10	UKKO SOLUTIONS S.A. DE C.V	MANTENIMIENTO REGULAR DE SU SITIO WEB (CONL.MX) Y MICROSITIOS	Consejo Nuevo León	01-mar-25	31-oct-25	\$120,370.88	\$75,231.80	\$15,046.36	El proveedor ha estado realizando el mantenimiento al sitio y micrositiios de manera consistente.
25-13	FORTIS CONSULTORÍA S.C.	DIAGNÓSTICO DE JUSTICIA CÍVICA 2025	Consejo Nuevo León	07-jul-25	31-mar-26	\$1,301,885.92	\$390,565.78	\$390,565.78	Se tuvieron distintas juntas de arranque, con CONL, con el municipio de San Pedro, y con la Subcomisión de Prevención de la Violencia; el proveedor trabaja en preparar insumos necesarios para las siguientes fases del proyecto como formatos, guías de entrevistas, presentación a municipios, mapeo de información existente.
	EQUIPO OPERATIVO CONSEJO NUEVO LEÓN	Coordinación de comisiones y planeación estratégica actualmente conformada por 17 personas.	Consejo Nuevo León	01-ene-25	31-dic-25	\$14,787,433.05	\$8,575,561.05	\$1,278,992.91	Se ha estado trabajando en la coordinación de comisiones y actividades regulares de CONL, y seguimiento y planeación de proyectos.

NOTA: VALORES EN PESOS CON IVA INCLUIDO.