

REPORTE MENSUAL DE PROYECTOS FIDEICOMISO 71479
Fideicomiso irrevocable de administración y medio de pago 71479 para la Planeación Estratégica

 FECHA DE INICIO DEL PERÍODO QUE SE INFORMA: **01-jun-25**

 FECHA DE TÉRMINO DEL PERÍODO QUE SE INFORMA: **30-jun-25**

CONTRATO	PROVEEDOR	SERVICIO	ÁREA SOLICITANTE	FECHA DE INICIO	FECHA FINAL	VALOR CONTRATO	FACTURADO A LA FECHA	FACTURADO EN EL PERÍODO	NOTAS
23-21	GUILLERMO MANUEL ZENIZO LINDSEY	Revisión editorial de documentos	Consejo Nuevo León	03-jul-23	09-nov-25	\$201,840.00	\$190,439.52	\$0.00	No se le enviaron documentos a revisar en este periodo.
24-12	STRATEGIC PRACTICE MÉXICO S.A. DE C.V.	REINGENIERÍA DE PROCESOS ORGANOS INTERNOS DE CONTROL	Consejo Nuevo León, Contraloría y Transparencia Gubernamental	12-ago-24	30-abr-25	\$1,728,400.00	\$1,487,491.20	\$0.00	Contraloría concluyó la revisión de documentos entregables y dio visto bueno para cerrar el proyecto.
24-15	VIRK LATAM S.A. DE C.V.	SISTEMA PARA EL SEGUIMIENTO DE LA TRAYECTORIA EDUCATIVA DE LA PRIMERA INFANCIA EN NL	Consejo Nuevo León, Secretaría de Educación	11-nov-24	10-jun-25	\$1,200,000.00	\$927,630.00	\$202,680.00	El proveedor concluyó el sistema y se programaron reuniones para validación y aceptación.
24-16	DLG SPP SOCIEDAD CIVIL	CONSULTORÍA PARA LA REFORMA Y PROPUESTA DE LA LEY DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA PARA EL ESTADO DE NUEVO LEÓN Y SU REGLAMENTO	Consejo Nuevo León	11-sep-24	31-oct-25	\$556,800.00	\$445,440.00	\$0.00	En espera de respuesta por parte de Secretaría Técnica sobre el contenido de las propuestas de reforma a la Ley y al Reglamento de Planeación Estratégica.
24-18A	CENTRO DE DISEÑO Y COMUNICACIÓN S.C.	TURISMO PATRIMONIAL SOSTENIBLE ESTUDIO CUALITATIVO	Consejo Nuevo León, Secretaría de Cultura	13-nov-24	13-ago-25	\$900,000.00	\$539,560.80	\$106,488.00	1.Optimización de visión al 2040 2.Elaboración de borrador de visualización de visión al 2040 3.Preparación de taller estratégico para el 1 de agosto. 4.Conclusión análisis normativo 5.Cierre encuesta. 6.Seguimiento a cuestionarios. 7. Incorporación de entrevistas del ITESM a base del conocimiento (en proceso) 8.Elaboración de guía de tópicos para unificar trabajo de campo
24-18B	ITESM	TURISMO PATRIMONIAL SOSTENIBLE ESTUDIO CUNTITATIVO	Consejo Nuevo León, Secretaría de Cultura	11-nov-24	11-ago-25	\$738,746.00	\$239,045.40	\$0.00	Se continúa trabajando en la propuesta de medición con base al código SCIAN Y SINCO de turismo patrimonial sostenible, y en la definición de la CV a nivel municipal.
24-20	ITESM	MARCO CONCEPTUAL ALIMENTACIÓN Y BIENESTAR INFANTIL	Consejo Nuevo León, Secretaría de Salud	22-nov-24	22-jun-25	\$1,215,000.00	\$1,027,500.00	\$558,000.00	El proveedor emitió los documentos finales y se programó la sesión de transferencia de conocimiento y presentación del proyecto para agosto.
24-23	BECERRA MIZUNO Y ASOCIADOS S. DE R.L. DE C.V.	DESAFILIACIÓN ESCOLAR VS PERMANENCIA: RECOMENDACIÓN DE POLÍTICA PARA EXTENDER LAS TRAYECTORIAS EDUCATIVAS EN LA EMS NUEVO LEÓN: COMPONENTE DE LEVANTAMIENTO DE ENCUESTA	Consejo Nuevo León, Secretaría de Educación	27-nov-24	30-jun-25	\$696,000.00	\$566,196.00	\$160,544.00	El proveedor hizo entrega de todos los documentos del proyecto y se realizó la presentación de resultados y transferencia de conocimiento, se procederá a finalizar.
Convenio Específico #1	COMISIÓN ECONÓMICA PARA AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE DE LAS NACIONES UNIDAS (CEPAL)	Fortalecimiento capacidades en el desarrollo e implementación de la Política Estatal de Gobierno Abierto	Consejo Nuevo León; Secretaría de Participación Ciudadana	21-ene-25	21-ene-27	\$966,150.00	\$966,150.00	\$0.00	El proyecto avanza de acuerdo al plan de trabajo acordado.
25-02	ESTHER ALICIA GARZA VALDÉS	SERVICIO DE VARIOS DE CATERING	Consejo Nuevo León	05-feb-25	31-dic-25	\$101,627.60	\$38,013.20	\$25,264.80	La factura emitida corresponde al taller del proyecto de Turismo Patrimonial celebrado en junio.
25-03.2	CIVICUS CONSULTORES EN GESTIÓN PÚBLICA Y SOCIAL S.C.	Guía de acciones gubernamentales Cuidados	Consejo Nuevo León	16-jun-25	15-sep-25	\$287,680.00	\$86,304.00	\$86,304.00	Proyecto recién iniciado, se tuvo la junta de arranque; se generó una estructura conceptual tanto para la selección y categorización de casos, incluyendo definiciones y criterios para clasificar como éxito o fracaso los instrumentos y políticas de cuidado
25-03.1	Camino Colectivo Hacia el Desarrollo Sostenible S.C.	Marco Conceptual Cuidados	Consejo Nuevo León	16-jun-25	15-sep-25	\$392,428.00	\$117,728.40	\$117,728.40	Proyecto recién iniciado, se tuvo la junta de arranque; se avanzó en la metodología y marco conceptual, y en la preparación de los talleres.
24-16	ACSYT DESARROLLO TECNOLÓGICO S.A.P.I DE C.V.	CONSULTORÍA, DISEÑO, CONFIGURACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE CONTENIDO Y EL REDISEÑO DEL SITIO WEB DE CONSEJO NUEVO LEÓN (conl.mx)"	Consejo Nuevo León	18-feb-25	17-oct-26	\$1,354,480.96	\$423,580.75	\$169,388.56	El proveedor continúa trabajando en el desarrollo de la página, el front end está listo para presentar ha visto bueno de CONL y pruebas iniciales.



REPORTE MENSUAL DE PROYECTOS FIDEICOMISO 71479

Fideicomiso irrevocable de administración y medio de pago 71479 para la Planeación Estratégica

FECHA DE INICIO DEL PERÍODO QUE SE INFORMA: 01-jun-25

FECHA DE TÉRMINO DEL PERÍODO QUE SE INFORMA: 30-jun-25

CONTRATO	PROVEEDOR	SERVICIO	ÁREA SOLICITANTE	FECHA DE INICIO	FECHA FINAL	VALOR CONTRATO	FACTURADO A LA FECHA	FACTURADO EN EL PERÍODO	NOTAS
25-08	ITESM	Alternativas de indicadores para Desarrollo Sustentable	Consejo Nuevo León Secretaría de Desarrollo Sustentable	16-jun-25	15-nov-25	\$980,000.00	\$0.00	\$0.00	Proyecto recién iniciado, se tuvo la junta de arranque;
25-09	MAYORGA CONSULTORES S.C	SERVICIO DE MONITOREO DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN	Consejo Nuevo León	01-mar-25	28-feb-25	\$231,577.57	\$57,883.95	\$19,294.65	Se han estado recibiendo los reportes diarios de monitoreo de medios de manera regular.
25-10	UKKO SOLUTIONS S.A. DE C.V	MANTENIMIENTO REGULAR DE SU SITIO WEB (CONL.MX) Y MICROSITIOS	Consejo Nuevo León	01-mar-25	31-oct-25	\$120,370.88	\$60,185.44	\$15,046.36	El proveedor ha estado realizando el mantenimiento al sitio y micrositos de manera consistente.
	EQUIPO OPERATIVO CONSEJO NUEVO LEÓN	Coordinación de comisiones y planeación estratégica actualmente conformada por 17 personas.	Consejo Nuevo León	01-ene-25	31-dic-25	\$14,787,433.05	\$7,296,568.14	\$1,216,094.69	Se ha estado trabajando en la coordinación de comisiones y actividades regulares de CONL, y seguimiento y planeación de proyectos.

NOTA: VALORES EN PESOS CON IVA INCLUIDO.