

**REPORTE MENSUAL DE PROYECTOS FIDEICOMISO 71479**

**Fideicomiso irrevocable de administración y medio de pago 71479 para la Planeación Estratégica**

FECHA DE INICIO DEL PERÍODO QUE SE INFORMA: **01-nov-24**

FECHA DE TÉRMINO DEL PERÍODO QUE SE INFORMA:

**30-nov-24**

CONTRATO	PROVEEDOR	SERVICIO	ÁREA SOLICITANTE	FECHA DE INICIO	FECHA FINAL	VALOR CONTRATO	FACTURADO A LA FECHA	FACTURADO EN EL PERÍODO	NOTAS
23-21	GUILLERMO MANUEL ZENIZO LINDSEY	Revisión editorial de documentos	Consejo Nuevo León	03-jul-23	08-mar-24	\$201,840.00	\$187,683.36	\$6,264.00	El proveedor realizó la revisión editorial estudios de predial y participación ciudadana.
23-33	CIVICUS CONSULTORES EN GESTIÓN PÚBLICA Y SOCIAL S.C	Economía de los cuidados	Consejo Nuevo León, Secretaría de Desarrollo Social	11-dic-23	12-agosto-24	\$776,504.00	\$776,503.60	\$77,650.00	El proveedor concluyó el proyecto, se emitió acta de recepción.
OAG/DAJA/195/1 23	UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN	Estudio sobre la recaudación predial en el Estado de NL 2023	Consejo Nuevo León, Secretaría de Finanzas	11-dic-23	10-nov-24	\$450,000.00	\$427,500.00	\$22,500.00	El proveedor concluyó los ajustes a los entregables finales solicitados por CONL.
24-05	MAYORGA CONSULTORES S.C.	SERVICIO DE MONITOREO DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN	Consejo Nuevo León	01-mar-24	28-febrero-25	\$231,577.57	\$154,357.20	\$19,294.65	Se han estado recibiendo los reportes diarios de monitoreo de medios de manera regular.
24-12	STRATEGIC PRACTICE MÉXICO S.A. DE C.V.	REINGENIERÍA DE PROCESOS ORGANOS INTERNOS DE CONTROL	Consejo Nuevo León, Contraloría y Transparencia Gubernamental	12-agosto-24	11-febrero-25	\$1,728,400.00	\$518,520.00	\$0.00	El proveedor concluyó las entrevistas a actores clave de los OIC; continua el diagnóstico del estado actual de los procesos de los OIC.
OAG/DAJA/12 0/2024	UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN	ÍNDICE DE COMPETITIVIDAD	Consejo Nuevo León, Secretaría de Economía de GENL	15-agosto-24	15-diciembre-24	\$568,400.00	\$170,520.00	\$170,520.00	El proveedor continúa avanzando en el proyecto de acuerdo al plan de trabajo.
24-14	INSTITUTO PARA LA SEGURIDAD Y LA DEMOCRACIA A.C.	Diseño de Justicia Cívica en ZMM	Consejo Nuevo León, Comisión de Seguridad y Justicia	01-agosto-24	15-diciembre-24	\$350,000.00	\$231,000.00	\$126,000.00	Concluyó el programa piloto en Escobedo; el proveedor trabaja en preparar el segundo taller participativo.
24-15	VIRK LATAM S.A. DE C.V.	SISTEMA PARA EL SEGUIMIENTO DE LA TRAYECTORIA EDUCATIVA DE LA PRIMERA INFANCIA EN NL	Consejo Nuevo León, Secretaría de Educación	11-noviembre-24	11-marzo-25	\$1,200,000.00	\$360,000.00	\$360,000.00	Se realizó la junta de arranque del proyecto.
24-16	DLG SPP SOCIEDAD CIVIL	CONSULTORÍA PARA LA REFORMA Y PROPUESTA DE LA LEY DE PLANEACIÓN ESTRÁTÉGICA PARA EL ESTADO DE NUEVO LEÓN Y SU REGLAMENTO	Consejo Nuevo León	11-septiembre-24	30-abril-25	\$556,800.00	\$424,560.00	\$257,520.00	El proveedor entregó para revisión el diagnóstico de mejores prácticas y la propuesta redacción para los ajustes a la Ley y Reglamento de Planeación Estratégica de NL.
24-17	UKKO SOLUTIONS S.A. DE C.V.	Mantenimiento sitio web	Consejo Nuevo León	01-agosto-24	31-marzo-25	\$243,792.56	\$136,942.64	\$35,616.64	Este servicio se factura por mes, el proveedor ha estado proporcionando sus funciones de manera aceptable y eficiente.
24-18A	CENTRO DE DISEÑO Y COMUNICACIÓN S.C.	TURISMO PATRIMONIAL SOSTENIBLE ESTUDIO CUALITATIVO	Consejo Nuevo León, Secretaría de Cultura	13-noviembre-24	13-agosto-25	\$900,000.00	\$270,000.00	\$270,000.00	Se realizó la junta de arranque del proyecto.
24-18B	ITESM	TURISMO PATRIMONIAL SOSTENIBLE ESTUDIO CUNITITATIVO	Consejo Nuevo León, Secretaría de Cultura	11-noviembre-24	11-agosto-25	\$738,746.00	\$0.00	\$0.00	Se realizó la junta de arranque del proyecto.
24-20	ITESM	MARCO CONCEPTUAL ALIMENTACIÓN Y BIENESTAR INFANTIL	Consejo Nuevo León, Secretaría de Salud	22-noviembre-24	22-junio-25	\$1,215,000.00	\$0.00	\$0.00	Se programó la reunión de arranque.
24-23	BECERRA MIZUNO Y ASOCIADOS S. DE R.L. DE C.V.	DESAFILIACIÓN ESCOLAR VS PERMANENCIA; RECOMENDACIÓN DE POLÍTICA PARA EXTENDER LAS TRAYECTORIAS EDUCATIVAS EN LA EMS NUEVO LEÓN: COMPONENTE DE LEVANTAMIENTO DE ENCUESTA	Consejo Nuevo León, Secretaría de Educación	27-noviembre-24	25-abril-25	\$696,000.00	\$0.00	\$0.00	Se programó la reunión de arranque.
24-26	ADRIANA DÍAZ SILVA	SERVICIO DE CATERING PARA EL EVENTO DE LA RED DE CONOCIMIENTO Y TRES SERVICIOS DE COFFEE BREAK	Consejo Nuevo León	20-septiembre-24	31-diciembre-24	\$122,704.80	\$122,704.80	\$34,475.20	Se llevaron a cabo el evento para presentar el estudio de Economía de los Cuidados.



## REPORTE MENSUAL DE PROYECTOS FIDEICOMISO 71479

### Fideicomiso irrevocable de administración y medio de pago 71479 para la Planeación Estratégica

FECHA DE INICIO DEL PERÍODO QUE SE INFORMA: 01-nov-24

FECHA DE TÉRMINO DEL PERÍODO QUE SE INFORMA:

30-nov-24

CONTRATO	PROVEEDOR	SERVICIO	ÁREA SOLICITANTE	FECHA DE INICIO	FECHA FINAL	VALOR CONTRATO	FACTURADO A LA FECHA	FACTURADO EN EL PERÍODO	NOTAS
OC 24-27	DATA CRUNCHERS S. DE R.L. DE C.V.	PROGRAMA DE CAPACITACIÓN AL EQUIPO DE CONL: VISUALIZACIÓN DE DATOS	Consejo Nuevo León	27-nov-24	18-abr-25	\$175,156.89	\$0.00	\$0.00	El proveedor informó que trabajará en la preparación del material para las sesiones de capacitación.
	EQUIPO OPERATIVO CONSEJO NUEVO LEÓN	Coordinación de comisiones y planeación estratégica actualmente conformada por 17 personas.	Consejo Nuevo León	01-ene-24	31-dic-24	\$15,569,376.35	\$13,056,888.46	\$1,216,094.69	Se ha estado trabajando en la coordinación de comisiones y actividades regulares de CONL, y seguimiento y planeación de proyectos.

NOTA: VALORES EN PESOS CON IVA INCLUIDO.